

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество, объем	Средства предприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, Ф.И.О.
1	2	3	4	7	9	10
4. Жилищный фонд						
1	Ремонт мягкой кровли отдельными местами 6--56	м2	55	33,0	2-3кв	Большакова Н.Г.
2	Ремонт фасадов, в том числе ремонт кирпичной кладки 6--55	м2	12	20	2-3кв	Большакова Н.Г.
	герметизация швов 6-56	м/п	150	63	2-3кв	
3	Ремонт подвальных помещений, в том числе изоляция трубопроводов 6-56,6--55	м/п	15	5,2	август	Большакова Н.Г.
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств 6-56,6-55	м/п	3	2,04	3кв	
4	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе отмосток 6-56	м2	10	4,5	2-3 кв	Большакова Н.Г.
	прямков					
5	Ремонт инженерного оборудования в том числе а) центрального отопления радиаторов	сек	0	0	0	
	трубопроводов 6-56	м/п	5	0,28	август	Большакова Н.Г.
	запорной арматуры 6-56,6-55	шт	15	18,6	август	
	промывка и опрессовка 6-56,6-55	дом	2	2,4	август	Большакова Н.Г.
	б) горячего водоснабжения: трубопроводов 6-56,6-55	м/п	5	0,28	август	Большакова Н.Г.
	запорной арматуры 6-56,6-55	шт	15	9,3	август	
	промыв и опрес 6-56,6-55,7-5,8А-32,33	дом	5	2,4	август	Большакова Н.Г.
	в) водопровода ремонт и замена арматуры 6-56,6-55	шт	15	9,3	август	Большакова Н.Г.
	ремонт и изоляция труб	м/п	0	0	август	
	г) канализации ремонт трубопроводов 6-56	м/п	3	0,9	август	Большакова Н.Г.
6	Установка приборов учета тепла и ХВС 6-56,6-55	шт	4	300	август	
7	ремонт и окраска входных групп и тамбуров 6-56.55	м2	50	25		Большакова Н.Г.
				496,2		

Генеральный директор _____ Н.Г. Большакова