

П Л А Н
текущего ремонта на 2012 год
по МКД№56 в 6 микрорайоне

п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объём	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Отметка об исполнении
1	2	4	5	6	7	8
1	Ремонт кровли из наплавляемых материалов отдельными местами	м2	150	июнь-август	Ген. директор	выполнено
2	Ремонт наружных панельных швов	м/п	170	июнь-август	Ген. директор	выполнено
3	Ремонт выходов на кровлю	шт	2	сентябрь	Ген. директор	выполнено
4	Смена замков на чердачных и подвальных дверях,	шт.	10	в течении года	Ген. директор	выполнено
5	Ремонт отмосток отдельными местами	м2	5	август	Ген. директор	выполнено
6	Замена входной подвальной двери на 2-ом подъезде	м2	1	август	Ген. директор	выполнено
7	Устройство притворных планок на тамбурных дверях	м/п	2	октябрь	Ген. директор	
8	Остекление	м2	1,2	сентябрь	Ген. директор	выполнено
9	Замена пружин	шт	2	сентябрь	Ген. директор	выполнено
10	Ремонт оконных рам	шт	2	сентябрь	Ген. директор	выполнено
11	Замена линолиума в лифтовой кабине	м2	2	октябрь	Ген. директор	
12	Ревизия запорной арматуры	шт	15	август	Ген. директор	выполнено
13	Гидропневматическая промывка и испытание систем теплоснабжения	шт	1	август	Ген. директор	выполнено
14	Промывка внутридомовых систем водоснабжения	шт.	1	август	Ген. директор	выполнено
15	Ремонт изоляции трубопроводов	м/п	5	август	Ген. директор	выполнено
16	Замена сгонов на стояках системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	шт	20	в течении года	Ген. директор	выполнено
17	Замена и установка запорно-регулирующей арматуры	шт	20	в течении года	Ген. директор	выполнено
18	Установка коммерческого узла учета тепла	шт	1	июль	Ген. директор	выполнено
19	Установка расходомеров на холодное водоснабжение	шт	1	июль	Ген. директор	выполнено
20	Ремонт отдельных участков канализационного трубопровода	м/п	3	август	Ген. директор	выполнено
21	Ремонт лавочек	шт	1	июль	Ген. директор	выполнено
22	Окраска лавочек	м2	1,4	июль	Ген. директор	выполнено
23	Окраска урн	м2	0,5	август	Ген. директор	выполнено
24	Окраска ограждений	м2	40	август	Ген. директор	выполнено
25	Окраска входных групп	м2	30	июль	Ген. директор	выполнено

26	Замена номерных знаков	шт.	2	июнь	Ген. директор	выполнено
27	Окраска стен и потолков на 9-х этажах после течи кровли	м2	10	октябрь	Ген. директор	
28	Ремонт штукатурки входных групп	м2	2,5	июль	Ген. директор	выполнено
29	Окраска входных тамбуров	м2	30	июль	Ген. директор	выполнено
30	Замена мусоропроводных клапанов	шт.	2	июнь	Ген. директор	выполнено
	Установка табличек с нуммерацией квартир на входные двери	шт.	2	сентябрь	Ген. директор	выполнено