

П Л А Н
текущего ремонта на 2013 год
по МКД 6-55

п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объём	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Отметка об исполнении
1	2	4	5	6	7	8
1	Ремонт мягкой кровли из наплавляемых материалов отдельными местами	м2	50	май-июль	Ген. директор	
2	ремонт лифтового оборудования (замена редуктора лебедки главного привода)	шт	1	сентябрь	Ген. директор	
3	Смена замков на чердачных и подвальных дверях, дверях мусорокамер	шт.	6	в течении года	Ген. директор	
4	Ремонт дверей и дверных коробок	шт	3	сентябрь	Ген. директор	
5	Устройство притворных планок	м/п	2	сентябрь	Ген. директор	
6	Остекление оконных переплетов	м2	2,8	сентябрь	Ген. директор	
7	Ревизия запорной арматуры	шт	12	август	Ген. директор	
8	Гидропневматическая промывка и испытание систем теплоснабжения	шт	1	август	Ген. директор	
9	Промывка внутридомовых систем водоснабжения	шт.	1	август	Ген. директор	
10	Ремонт изоляции трубопроводов	м/п	12	август	Ген. директор	
11	Замена прокладок запорной арматуры на паронитовые	шт	20	в течении года	Ген. директор	
12	Замена и установка запорно-регулирующей арматуры	шт	10	в течении года	Ген. директор	
13	Обслуживание домовых приборов учета	шт	2	в течении года	Ген. директор	
14	Ремонт отдельных участков канализационного трубопровода	м/п	3	август	Ген. директор	
15	Планировка песчанного основания в подвале	м2	50	сентябрь-октябрь	Ген. директор	
16	Установка табличек о складировании мусора	шт.	1	май	Ген. директор	
17	Масляная окраска дверей	м2	4,8	июнь	Ген. директор	