

**ПЛАН**  
текущего ремонта на 2015 год  
по МКД 6 - 1

п/п		Наименование работ	Ед. изм	Объем	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Стоимость работ, тыс. руб
1	1	2	4	5	6	7	9
1		Ремонт рулонной кровли отдельными местами	м2	60	2-3 й квартал	Инженер	42,00
2	2	Герметизация межпанельных швов	м/п	40	июль-август	Инженер	18,80
	3	Утепление чердачного перекрытия	м2	10	2-й квартал	Инженер	3,00
	4	Утепление канализационных вытяжек на чердаке	м2	5	1-й квартал	Инженер	1,80
5	5	Смена замков на чердачных и подвальных дверях	шт.	6	в течении года	Инженер	1,20
6	6	Ремонт цементного пола в подъездах	м2	3	июнь-июль	Инженер	1,80
7	7	Ремонт отмосток отдельными местами	м2	10	август	Инженер	5,40
8	8	Замена тамбурных дверей	м2	2,4	сентябрь	Инженер	4,20
9	9	Устройство притворных планок	м/п	4	сентябрь	Инженер	0,70
10	10	Остекление	м2	2,4	сентябрь	Инженер	1,80
11	11	Замена пружин	шт	8	сентябрь	Инженер	1,04
12	12	Ремонт оконных рам	шт	6	сентябрь	Инженер	1,20
13	13	Ревизия запорной арматуры	шт	10	август	Главный инженер	0,42
14	14	Гидропневматическая промывка и испытание систем теплоснабжения	шт	1	август	Главный инженер	8,00
15	15	Промывка внутридомовых систем водоснабжения	шт.	1	август	Главный инженер	2,10
16	16	Замена и установка запорно-регулирующей арматуры	шт	5	в течении года	Главный инженер	1,10
	17	Замена приборов отопления	шт	2	2-й квартал	Главный инженер	2,60
17	18	Ремонт отдельных участков канализационного трубопровода	м/п	3	август	Главный инженер	1,80
		<b>ИТОГО:</b>					<b>98,96</b>